ALLEGATO C	TEMPISTICA STIMATA - Attuazione iter Piani di Intervento degli A.R.O.
Sottoscrizione Convenzioni di A.R.O.	10 gg
Redazione Piani di Intervento	30 gg
Approvazione Piani di Intervento - Assessorato Energia e Servizi di Pubblica Utilità	10 gg
Redazione documenti di gara e capitolato d'oneri	10 gg
Avvio procedure di affidamento - Ufficio Comune A.R.O U.R.E.G.A.	5gg
Termine ricezione offerte - Procedura aperta	70 gg
Espletamento gara - Ufficio comune A.R.O U.R.E.G.A Offerta economicamente più vantaggiosa	15 gg
TOTALE GIORNI	140 gg